

# 國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱           | 本年度可用預算數      |                       |                        |           |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                               | 改進措施                                           |
|----------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數     | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|                |               |                       |                        |           |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 一般建築及設備<br>計畫  | 94,652,974    | 201,539,000           | 0                      | 0         | 296,191,974 | 194,953,000          | 138,369,679 | 648,082   | 139,017,761 | 71.31        | -55,935,239       | -28.69       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 土地改良物          | 42,534,610    | 24,750,000            | 0                      | 0         | 67,284,610  | 18,621,000           | 15,328,061  | 648,082   | 15,976,143  | 85.80        | -2,644,857        | -14.20       | 校區水土保持總<br>體檢第四期設施<br>改善工程--本工<br>程於105年9月7<br>日開工，已於10<br>月28日簽准第1<br>期估驗計價及付<br>款。                                                                                                                                                                            | 校區水土保持總<br>體檢第四期設施<br>改善工程--督促<br>廠商積極辦理中<br>。 |
| 土地改良物          | 42,534,610    | 24,750,000            | 0                      | 0         | 67,284,610  | 18,621,000           | 1,592,286   | 0         | 1,592,286   | 8.55         | -17,028,714       | -91.45       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 未完工程-土地<br>改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0         | 0           | 0                    | 13,735,775  | 648,082   | 14,383,857  |              | 14,383,857        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 房屋及建築          | 42,497,923    | 6,000,000             | 0                      | 0         | 48,497,923  | 23,312,000           | 11,836,598  | 0         | 11,836,598  | 50.77        | -11,475,402       | -49.23       | 南苑改建學人宿<br>舍新建工程--本<br>案工程款及設計<br>監造酬金均已結<br>案，後續尚有傢<br>俱設備及公共藝<br>術設置待執行，<br>室內裝修傢俱工<br>程已於105年9月<br>21日驗收完成，<br>現正辦理結算付<br>款作業中；公共<br>藝術設置於105<br>年6月30日召開<br>第一次執行小組<br>會議，8月23日<br>召開第二次執行<br>小組會議，依會<br>議決議修正公共<br>藝術設置計畫書<br>，預計105年12<br>月送台北市文化<br>局審查。 | 南苑改建學人宿<br>舍新建工程--督<br>促廠商積極辦理<br>中。           |
| 房屋及建築          | 42,497,923    | 6,000,000             | 0                      | 0         | 48,497,923  | 23,312,000           | 5,256,712   | 0         | 5,256,712   | 22.55        | -18,055,288       | -77.45       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 未完工程-房屋<br>及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0         | 0           | 0                    | 6,579,886   | 0         | 6,579,886   |              | 6,579,886         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 機械及設備          | 1,124,280     | 79,168,000            | 0                      | 0         | 80,292,280  | 69,234,000           | 52,119,420  | 0         | 52,119,420  | 75.28        | -17,114,580       | -24.72       | 實際採購較預計<br>減少。                                                                                                                                                                                                                                                  | 積極辦理中。                                         |
| 機械及設備          | 1,124,280     | 79,168,000            | 0                      | 0         | 80,292,280  | 69,234,000           | 52,119,420  | 0         | 52,119,420  | 75.28        | -17,114,580       | -24.72       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| 交通及運輸設備        | 2,526,000     | 2,284,000             | 0                      | 1,550,000 | 6,360,000   | 4,466,000            | 6,118,391   | 0         | 6,118,391   | 137.00       | 1,652,391         | 37.00        | 主要係依實際需<br>求採購，致執行                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                                                                                                                                                                                                    | 改進措施                                                                                                |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                      | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|         |               |                       |                        |            |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|         |               |                       |                        |            |             |                      |             |           |             |              | 1,652,391         |              | 數高於預算數。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| 交通及運輸設備 | 2,526,000     | 2,284,000             | 0                      | 1,550,000  | 6,360,000   | 4,466,000            | 6,118,391   | 0         | 6,118,391   | 137.00       | 1,652,391         | 37.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 什項設備    | 5,970,161     | 89,337,000            | 0                      | -1,550,000 | 93,757,161  | 79,320,000           | 52,967,209  | 0         | 52,967,209  | 66.78        | -26,352,791       | -33.22       | 實際採購較預計減少。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 積極辦理中。                                                                                              |
| 什項設備    | 5,970,161     | 89,337,000            | 0                      | -1,550,000 | 93,757,161  | 79,320,000           | 52,967,209  | 0         | 52,967,209  | 66.78        | -26,352,791       | -33.22       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 總 計     | 94,652,974    | 201,539,000           | 0                      | 0          | 296,191,974 | 194,953,000          | 138,369,679 | 648,082   | 139,017,761 | 71.31        | -55,935,239       | -28.69       | 1.校區水土保持總體檢第四期設施改善工程--本工程於105年9月7日開工，已於10月28日簽准第1期估驗計價及付款。<br>2.南苑改建學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有傢俱設備及公共藝術設置待執行，室內裝修傢俱工程已於105年9月21日驗收完成，現正辦理結算付款作業中；公共藝術設置於105年6月30日召開第一次執行小組會議，8月23日召開第二次執行小組會議，依會議決議修正公共藝術設置計畫書，預計105年12月送台北市文化局審查。<br>3.機械及設備--實際採購較預計減少。<br>4.什項設備--實際採購較預計減少。 | 1.校區水土保持總體檢第四期設施改善工程--督促廠商積極辦理中。<br>2.南苑改建學人宿舍新建工程--督促廠商積極辦理中。<br>3.機械及設備--積極辦理中。<br>4.什項設備--積極辦理中。 |
| 土地改良物   | 42,534,610    | 24,750,000            | 0                      | 0          | 67,284,610  | 18,621,000           | 15,328,061  | 648,082   | 15,976,143  | 85.80        | -2,644,857        | -14.20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 房屋及建築   | 42,497,923    | 6,000,000             | 0                      | 0          | 48,497,923  | 23,312,000           | 11,836,598  | 0         | 11,836,598  | 50.77        | -11,475,402       | -49.23       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| 機械及設備   | 1,124,280     | 79,168,000            | 0                      | 0          | 80,292,280  | 69,234,000           | 52,119,420  | 0         | 52,119,420  | 75.28        | -17,114,580       | -24.72       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金

## 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                    | 實 際 執 行 數   |           |             |              | 比較增減(-)           |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |            |             |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 2,526,000     | 2,284,000             | 0                      | 1,550,000  | 6,360,000   | 4,466,000          | 6,118,391   | 0         | 6,118,391   | 137.00       | 1,652,391         | 37.00        |                   |      |
| 什項設備    | 5,970,161     | 89,337,000            | 0                      | -1,550,000 | 93,757,161  | 79,320,000         | 52,967,209  | 0         | 52,967,209  | 66.78        | -26,352,791       | -33.22       |                   |      |
| 總 計     | 94,652,974    | 201,539,000           | 0                      | 0          | 296,191,974 | 194,953,000        | 138,369,679 | 648,082   | 139,017,761 | 71.31        | -55,935,239       | -28.69       |                   |      |

保存年限: 3年