

# 國立政治大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱                  | 本年度可用預算數      |                       |                        |            |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因                                                                                     | 改進措施           |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數   |            |             |              | 比較增減              |              |                                                                                                       |                |
|                       |               |                       |                        |            |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                       |                |
| 專案計畫                  | 0             | 388,620,000           | 0                      | 0          | 388,620,000 | 388,620,000          | 336,599,575 | 20,640,590 | 357,240,165 | 91.93        | -31,379,835       | -8.07        |                                                                                                       |                |
| 公共行政及企業<br>管理教育中心新建工程 | 0             | 388,620,000           | 0                      | 0          | 388,620,000 | 388,620,000          | 336,599,575 | 20,640,590 | 357,240,165 | 91.93        | -31,379,835       | -8.07        |                                                                                                       |                |
| 一般建築及設備<br>計畫         | 85,978,551    | 250,727,000           | 1,274,000              | 0          | 337,979,551 | 337,979,551          | 282,595,377 | 3,615,162  | 286,210,539 | 84.68        | -51,769,012       | -15.32       |                                                                                                       |                |
| 土地改良物                 | 0             | 0                     | 0                      | 18,000,000 | 18,000,000  | 18,000,000           | 16,343,736  | 0          | 16,343,736  | 90.80        | -1,656,264        | -9.20        |                                                                                                       |                |
| 土地改良物                 | 0             | 0                     | 0                      | 18,000,000 | 18,000,000  | 18,000,000           | 16,343,736  | 0          | 16,343,736  | 90.80        | -1,656,264        | -9.20        |                                                                                                       |                |
| 房屋及建築                 | 85,626,071    | 24,416,000            | 0                      | 3,931,039  | 113,973,110 | 113,973,110          | 66,938,727  | 2,889,959  | 69,828,686  | 61.27        | -44,144,424       | -38.73       | 係「法學院館興<br>建工程」、「指<br>南山莊校區學生<br>宿舍新建工程」<br>規劃設計費及「<br>公立國中小校舍<br>耐震能力及設施<br>設備改善計畫」<br>等3案刻正進行<br>中。 | 積極辦理後續作<br>業中。 |
| 房屋及建築                 | 85,626,071    | 24,416,000            | 0                      | 3,931,039  | 113,973,110 | 113,973,110          | 3,480,883   | 0          | 3,480,883   | 3.05         | -110,492,227      | -96.95       |                                                                                                       |                |
| 未完工程-房屋<br>及建築        | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                    | 63,457,844  | 2,889,959  | 66,347,803  |              | 66,347,803        |              |                                                                                                       |                |
| 機械及設備                 | 352,480       | 122,409,000           | 1,133,000              | -8,402,749 | 115,491,731 | 115,491,731          | 113,573,194 | 604,968    | 114,178,162 | 98.86        | -1,313,569        | -1.14        |                                                                                                       |                |
| 機械及設備                 | 352,480       | 122,409,000           | 1,133,000              | -8,402,749 | 115,491,731 | 115,491,731          | 113,398,194 | 604,968    | 114,003,162 | 98.71        | -1,488,569        | -1.29        |                                                                                                       |                |
| 訂購機件-機械<br>及設備        | 0             | 0                     | 0                      | 0          | 0           | 0                    | 175,000     | 0          | 175,000     |              | 175,000           |              |                                                                                                       |                |
| 交通及運輸設備               | 0             | 7,759,000             | 0                      | -4,116,484 | 3,642,516   | 3,642,516            | 3,549,312   | 23,204     | 3,572,516   | 98.08        | -70,000           | -1.92        |                                                                                                       |                |
| 交通及運輸設<br>備           | 0             | 7,759,000             | 0                      | -4,116,484 | 3,642,516   | 3,642,516            | 3,549,312   | 23,204     | 3,572,516   | 98.08        | -70,000           | -1.92        |                                                                                                       |                |
| 什項設備                  | 0             | 96,143,000            | 141,000                | -9,411,806 | 86,872,194  | 86,872,194           | 82,190,408  | 97,031     | 82,287,439  | 94.72        | -4,584,755        | -5.28        |                                                                                                       |                |
| 什項設備                  | 0             | 96,143,000            | 141,000                | -9,411,806 | 86,872,194  | 86,872,194           | 82,190,408  | 97,031     | 82,287,439  | 94.72        | -4,584,755        | -5.28        |                                                                                                       |                |
| 總 計                   | 85,978,551    | 639,347,000           | 1,274,000              | 0          | 726,599,551 | 726,599,551          | 619,194,952 | 24,255,752 | 643,450,704 | 88.56        | -83,148,847       | -11.44       | 1.法學院館興建<br>工程，於109年<br>11月辦理公開開<br>覽、12月31日開<br>標無廠商投標流<br>標，110年1月4<br>日召開檢討會議<br>，決議採減項            | 積極辦理後續作<br>業中。 |

保存年限：3年

# 國立政治大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數      |                         |                        |            |             | 累計預算<br>分 配 數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |              |                   | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施                                                                                                                            |              |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>本 法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數      | 合 計<br>(1)  |                      | 累 計 執 行 數   |            |             | 比較增減         |                   |                   |                                                                                                                                 |              |
|           |               |                         |                        |            |             |                      | 實支數         | 應付<br>未付數  | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) |                   |                                                                                                                                 | %<br>(4)/(2) |
|           |               |                         |                        |            |             |                      |             |            |             |              | -83,148,847       |                   | 發包並納入後續擴充方式辦理。<br>2.指南山莊校區學生宿舍新建工程規劃設計費，都市設計及土地使用開發許可審議，因現有山坡地形限制等問題，已依委員意見修正，並發文建管處提請釋疑。<br>3.「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善」計畫，施工進度落後所致。 |              |
| 不動產、廠房及設備 | 85,978,551    | 639,347,000             | 1,274,000              | 0          | 726,599,551 | 726,599,551          | 619,194,952 | 24,255,752 | 643,450,704 | 88.56        | -83,148,847       | -11.44            |                                                                                                                                 |              |
| 土地改良物     | 0             | 0                       | 0                      | 18,000,000 | 18,000,000  | 18,000,000           | 16,343,736  | 0          | 16,343,736  | 90.80        | -1,656,264        | -9.20             |                                                                                                                                 |              |
| 房屋及建築     | 85,626,071    | 413,036,000             | 0                      | 3,931,039  | 502,593,110 | 502,593,110          | 403,538,302 | 23,530,549 | 427,068,851 | 84.97        | -75,524,259       | -15.03            |                                                                                                                                 |              |
| 機械及設備     | 352,480       | 122,409,000             | 1,133,000              | -8,402,749 | 115,491,731 | 115,491,731          | 113,573,194 | 604,968    | 114,178,162 | 98.86        | -1,313,569        | -1.14             |                                                                                                                                 |              |
| 交通及運輸設備   | 0             | 7,759,000               | 0                      | -4,116,484 | 3,642,516   | 3,642,516            | 3,549,312   | 23,204     | 3,572,516   | 98.08        | -70,000           | -1.92             |                                                                                                                                 |              |
| 什項設備      | 0             | 96,143,000              | 141,000                | -9,411,806 | 86,872,194  | 86,872,194           | 82,190,408  | 97,031     | 82,287,439  | 94.72        | -4,584,755        | -5.28             |                                                                                                                                 |              |
| 總 計       | 85,978,551    | 639,347,000             | 1,274,000              | 0          | 726,599,551 | 726,599,551          | 619,194,952 | 24,255,752 | 643,450,704 | 88.56        | -83,148,847       | -11.44            |                                                                                                                                 |              |

保存年限：3年