

# 國立政治大學校務基金 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年08月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	31,379,835	420,000,000	0	0	451,379,835	240,500,000	247,404,062	12,940,064	260,344,126	108.25	19,844,126	8.25		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	31,379,835	370,000,000	0	0	401,379,835	227,000,000	240,567,910	12,940,064	253,507,974	111.68	26,507,974	11.68	主要係工程估驗 進度較預計超前 所致。	
指南山莊校區學 生宿舍	0	50,000,000	0	0	50,000,000	13,500,000	6,836,152	0	6,836,152	50.64	-6,663,848	-49.36	主要係務案招 標階段評選多次 流標，相關部審 、水保、環差報 告及坡審須進行 審查，造成落後。	積極辦理後續作 業中。
一般建築及設備 計畫	44,144,424	327,688,000	0	0	371,832,424	131,065,000	110,943,186	1,184,898	112,128,084	85.55	-18,936,916	-14.45		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	1,100	0	1,100	22.00	-3,900	-78.00	指南山莊基盤建 設工程因併入指 南山莊校區學生 宿舍工程內招標 ，配合宿舍發包 時程，造成落後。	積極辦理後續作 業中。
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	0	0	0	0.00	-5,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100		1,100			
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	27,526,203	1,184,898	28,711,101	105.01	1,370,101	5.01	主要係山下校區 生活服務中心新 建工程地質鑽探 費。	
房屋及建築	44,144,424	50,000,000	0	0	94,144,424	27,341,000	337,000	0	337,000	1.23	-27,004,000	-98.77		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	27,189,203	1,184,898	28,374,101		28,374,101			
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	51,818,000	41,644,121	0	41,644,121	80.37	-10,173,879	-19.63	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	51,818,000	41,644,121	0	41,644,121	80.37	-10,173,879	-19.63		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	3,741,000	3,142,369	0	3,142,369	84.00	-598,631	-16.00	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	3,741,000	3,142,369	0	3,142,369	84.00	-598,631	-16.00		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	48,160,000	38,629,393	0	38,629,393	80.21	-9,530,607	-19.79	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。

保存年限:10年

**國立政治大學校務基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國110年08月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	48,160,000	38,629,393	0	38,629,393	80.21	-9,530,607	-19.79		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	371,565,000	358,347,248	14,124,962	372,472,210	100.24	907,210	0.24		
不動產、廠房及 設備	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	371,565,000	358,347,248	14,124,962	372,472,210	100.24	907,210	0.24		
土地改良物	0	53,500,000	0	0	53,500,000	5,000	1,100	0	1,100	22.00	-3,900	-78.00		
房屋及建築	75,524,259	470,000,000	0	0	545,524,259	267,841,000	274,930,265	14,124,962	289,055,227	107.92	21,214,227	7.92		
機械及設備	0	116,964,000	0	0	116,964,000	51,818,000	41,644,121	0	41,644,121	80.37	-10,173,879	-19.63		
交通及運輸設備	0	8,089,000	0	0	8,089,000	3,741,000	3,142,369	0	3,142,369	84.00	-598,631	-16.00		
什項設備	0	99,135,000	0	0	99,135,000	48,160,000	38,629,393	0	38,629,393	80.21	-9,530,607	-19.79		
總 計	75,524,259	747,688,000	0	0	823,212,259	371,565,000	358,347,248	14,124,962	372,472,210	100.24	907,210	0.24		

保存年限:10年