

國立政治大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或 落 後 原 因	改進措施		
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數						比較增減(-)	
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	29,982,000	22,749,683	163,666	22,913,349	76.42	-7,068,651	-23.58		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	4,300,000	3,803,061	163,666	3,966,727	92.25	-333,273	-7.75		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	4,300,000	0	0	0	0.00	-4,300,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,803,061	163,666	3,966,727		3,966,727			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	310,000	1,430,000	0	1,430,000	461.29	1,120,000	361.29	南苑學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有天然氣設置工程、傢俱設置及公共藝術設置待執行，計價作業係依工程實際進度辦理。	
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	310,000	1,430,000	0	1,430,000	461.29	1,120,000	361.29		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	3,542,000	6,535,784	0	6,535,784	184.52	2,993,784	84.52		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	3,542,000	2,035,784	0	2,035,784	57.48	-1,506,216	-42.52		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000			
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,634,000	2,629,970	0	2,629,970	99.85	-4,030	-0.15		
交通及運輸設 備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,634,000	2,629,970	0	2,629,970	99.85	-4,030	-0.15		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	19,196,000	8,350,868	0	8,350,868	43.50	-10,845,132	-56.50	年度剛開始，採購較預計減少。	積極辦理中。
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	19,196,000	8,350,868	0	8,350,868	43.50	-10,845,132	-56.50		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	29,982,000	22,749,683	163,666	22,913,349	76.42	-7,068,651	-23.58	什項設備--年度剛開始，採購較預計減少。	什項設備--積極辦理中。
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	4,300,000	3,803,061	163,666	3,966,727	92.25	-333,273	-7.75		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	310,000	1,430,000	0	1,430,000	461.29	1,120,000	361.29		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	3,542,000	6,535,784	0	6,535,784	184.52	2,993,784	84.52		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,634,000	2,629,970	0	2,629,970	99.85	-4,030	-0.15		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	19,196,000	8,350,868	0	8,350,868	43.50	-10,845,132	-56.50		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	29,982,000	22,749,683	163,666	22,913,349	76.42	-7,068,651	-23.58		

備註：

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)

『以前年度保留數』中，『政府補助及學雜費收入』支應之金額為62,084,851元，『五項自籌收入』支應之金額為32,568,123元。