

國立政治大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	71,937,000	64,556,324	274,657	64,830,981	90.12	-7,106,019	-9.88		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	7,340,000	6,631,431	274,657	6,906,088	94.09	-433,912	-5.91		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	7,340,000	372,834	0	372,834	5.08	-6,967,166	-94.92		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	6,258,597	274,657	6,533,254		6,533,254			
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,431,600	0	7,431,600	34.87	-13,880,400	-65.13	南苑學人宿舍新建工程--本案工程款及設計監造酬金均已結案，後續尚有天然氣設置工程、傢俱設備及公共藝術設置待執行，計價作業係依工程實際進度辦理。	
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	1,430,000	0	1,430,000	6.71	-19,882,000	-93.29		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,001,600	0	6,001,600		6,001,600			
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	7,242,000	15,430,463	0	15,430,463	213.07	8,188,463	113.07	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	7,242,000	10,930,463	0	10,930,463	150.93	3,688,463	50.93		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000			
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,703,000	3,349,350	0	3,349,350	123.91	646,350	23.91	主要係依實際需求採購，致執行數高於預算數。	
交通及運輸設 備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,703,000	3,349,350	0	3,349,350	123.91	646,350	23.91		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	33,340,000	31,713,480	0	31,713,480	95.12	-1,626,520	-4.88		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	33,340,000	31,713,480	0	31,713,480	95.12	-1,626,520	-4.88		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	71,937,000	64,556,324	274,657	64,830,981	90.12	-7,106,019	-9.88		
土地改良物	42,534,610	24,750,000	0	0	67,284,610	7,340,000	6,631,431	274,657	6,906,088	94.09	-433,912	-5.91		
房屋及建築	42,497,923	6,000,000	0	0	48,497,923	21,312,000	7,431,600	0	7,431,600	34.87	-13,880,400	-65.13		
機械及設備	1,124,280	79,168,000	0	0	80,292,280	7,242,000	15,430,463	0	15,430,463	213.07	8,188,463	113.07		
交通及運輸設備	2,526,000	2,284,000	0	0	4,810,000	2,703,000	3,349,350	0	3,349,350	123.91	646,350	23.91		
什項設備	5,970,161	89,337,000	0	0	95,307,161	33,340,000	31,713,480	0	31,713,480	95.12	-1,626,520	-4.88		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總 計	94,652,974	201,539,000	0	0	296,191,974	71,937,000	64,556,324	274,657	64,830,981	90.12	-7,106,019	-9.88		

備註：

『以前年度保留數』中，『政府補助及學雜費收入』支應之金額為62,084,851元，『五項自籌收入』支應之金額為32,568,123元。