

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	60,000,000	28,658,147	1,802,897	30,461,044	50.77	-29,538,956	-49.23		
公共行政及企業 管理教育中心新建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	60,000,000	28,658,147	1,802,897	30,461,044	50.77	-29,538,956	-49.23	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	19,811,000	12,620,798	470,503	13,091,301	66.08	-6,719,699	-33.92		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	8,000,000	9,040,998	470,503	9,511,501	118.89	1,511,501	18.89	主要係「公立國 中小校舍耐震能 力及設施設備改 善」計畫，工程 估驗進度較預計 超前所致。	
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	8,000,000	0	0	0	0.00	-8,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	9,040,998	470,503	9,511,501		9,511,501			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	2,814,000	2,163,890	0	2,163,890	76.90	-650,110	-23.10	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	2,814,000	2,163,890	0	2,163,890	76.90	-650,110	-23.10		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	390,000	0	0	0	0.00	-390,000	-100.00	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	390,000	0	0	0	0.00	-390,000	-100.00		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	8,607,000	1,415,910	0	1,415,910	16.45	-7,191,090	-83.55	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	8,607,000	1,415,910	0	1,415,910	16.45	-7,191,090	-83.55		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	79,811,000	41,278,945	2,273,400	43,552,345	54.57	-36,258,655	-45.43	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程-主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。 2.機械及設備、 交通及運輸設備 、什項設備-主 要係依實際需求 採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	79,811,000	41,278,945	2,273,400	43,552,345	54.57	-36,258,655	-45.43		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	68,000,000	37,699,145	2,273,400	39,972,545	58.78	-28,027,455	-41.22		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	2,814,000	2,163,890	0	2,163,890	76.90	-650,110	-23.10		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	390,000	0	0	0	0.00	-390,000	-100.00		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	8,607,000	1,415,910	0	1,415,910	16.45	-7,191,090	-83.55		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	79,811,000	41,278,945	2,273,400	43,552,345	54.57	-36,258,655	-45.43		

保存年限：3年