

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	388,620,000	0	0	388,620,000	120,000,000	61,276,573	3,865,167	65,141,740	54.28	-54,858,260	-45.72		
公共行政及企業 管理教育中心新 建工程	0	388,620,000	0	0	388,620,000	120,000,000	61,276,573	3,865,167	65,141,740	54.28	-54,858,260	-45.72	主要係工程估驗 進度較預計落後 所致。	積極辦理中。
一般建築及設備 計畫	85,978,551	250,727,000	0	0	336,705,551	59,631,000	71,094,968	745,449	71,840,417	120.47	12,209,417	20.47		
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	18,000,000	21,028,451	745,449	21,773,900	120.97	3,773,900	20.97	主要係核實列支 指南校區學生宿 舍新建工程第一 期委託規劃設計 暨監造技術服務 費所致。	
房屋及建築	85,626,071	24,416,000	0	0	110,042,071	18,000,000	232,000	0	232,000	1.29	-17,768,000	-98.71		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	20,796,451	745,449	21,541,900		21,541,900			
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	10,567,000	11,206,357	0	11,206,357	106.05	639,357	6.05	主要係依實際需 求採購所致。	
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	10,567,000	11,206,357	0	11,206,357	106.05	639,357	6.05		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,156,000	494,600	0	494,600	42.79	-661,400	-57.21	主要係依實際需 求採購所致。	積極辦理其餘各 項設備採購。
交通及運輸設 備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,156,000	494,600	0	494,600	42.79	-661,400	-57.21		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	29,908,000	38,365,560	0	38,365,560	128.28	8,457,560	28.28	主要係依實際需 求採購所致。	
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	29,908,000	38,365,560	0	38,365,560	128.28	8,457,560	28.28		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	179,631,000	132,371,541	4,610,616	136,982,157	76.26	-42,648,843	-23.74	1.公共行政及企 業管理教育中心 新建工程--主要 係工程估驗進度 較預計落後所致。 2.交通及運輸設 備--主要係依實 際需求採購所致。	積極辦理中。
不動產、廠房及 設備	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	179,631,000	132,371,541	4,610,616	136,982,157	76.26	-42,648,843	-23.74		
房屋及建築	85,626,071	413,036,000	0	0	498,662,071	138,000,000	82,305,024	4,610,616	86,915,640	62.98	-51,084,360	-37.02		

保存年限：3年

國立政治大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	352,480	122,409,000	0	0	122,761,480	10,567,000	11,206,357	0	11,206,357	106.05	639,357	6.05		
交通及運輸設備	0	7,759,000	0	0	7,759,000	1,156,000	494,600	0	494,600	42.79	-661,400	-57.21		
什項設備	0	96,143,000	0	0	96,143,000	29,908,000	38,365,560	0	38,365,560	128.28	8,457,560	28.28		
總 計	85,978,551	639,347,000	0	0	725,325,551	179,631,000	132,371,541	4,610,616	136,982,157	76.26	-42,648,843	-23.74		

保存年限：3年